附件

政府投资项目管理流程

   

制定政府投资项目规划和计划

















2000万元及以上项目须报市人大常委会审查批准





编制年度建设项目计划





组织后评价





资产登记管理





组织竣工验收





编制和审批竣工财务决算





项目实施建设





下达年度建设项目计划





编制政府投资项目年度计划





编制和审批初步设计及概算





编制和审批可行性研究报告





下达年度前期项目计划





编制年度前期项目计划





编制和审批项目建议书





市政府决策





进入政府投资项目储备库








